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ОРГАНІЗАЦІЯ КАРКАСНО-МОНОЛІТНИХ РОБІТ РІЗНИМИ 
МЕТОДАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ІНВЕСТУВАННЯ 
 
Будівництво представляє собою складну систему, значення параметрів якої 
постійно змінюються у часі та залежать від величезної кількості факторів. 
Успішна реалізація будівельного проекту полягає у досягнені поставлених цілей: 
завершення будівництва в строк, виконання запланованих об’ємів робіт, 
оптимальне ресурсне розподілення, досягнення якісної будівельної продукції. 
Одним із важливіших техніко-економічних показників організаційно-
технологічного проектування є тривалість будівництва. Без її визначення, 
неможливо коректо визначити вартість будівництва, сформувати грошовий 
потік по інвестиційному періоду будівельного проекту, оцінити його 
ефективність.   
Робота присвячена організації каркасно монолітних робіт різними методами, 
для визначення різниці у собівартості, тривалості та динаміки 
капіталовкладень, яку потрібно врахувати інвестору. До уваги були прийняті 
роботи по зведенню монолітного каркасу будинків з застосуванням будівельних 
машин і механізмів. 
В роботі були розглянуті: потоковий метод, та потоковий оптимізований з  
усуненням простоїв шляхом корегування строків будівництва; паралельним метод 
з більшим використанням ресурсів; метод комбінований (паралельно-
послідовний); послідовний метод. 
В роботі також було визначено: залежності собівартості від часу 
загального комплексного будівництва; залежності собівартості від часу окремої 
роботи у потоці з простоями. 
Одним з головних завдань було визначення оптимальної тривалості робіт для 
інвестора, так як вид організації впливає на такі показники, як: тривалість; 
вартість; динаміка капіталовкладень. 
Житлове будівництво є однією з найважливіших сфер, що визначають 
економічну стабільність і зростання економіки країни, що вимагають значних і 
досить довгострокових фінансових вкладень. Саме тому організація ефективного 
управління інноваційно інвестиційною діяльністю в житловому будівництві 
виступає завданням особливої важливості. 
Однак розвиток ринку житлового будівництва стримується наступними 
факторами: неефективними способами управління будівельними проектами, 
низьким рівнем мобільності економічних потоків в будівництві, відсутністю 
кваліфікованих фахівців та учасників інвестиційного будівельного процесу. Тому 
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розробка і застосування ефективних засобів управління інвестуванням  на 
сьогоднішній день є дуже важливим завданням. 
Ключові слова: будівництво, потік, потоковий метод, паралельний метод, 
послідовний метод, собівартість, монолітне будівництво, оптимізація 
методу організації робіт,  фронт робіт, об’єктній потік, комплексний потік, 
простій виду робіт або фронту, інвестиції.  
 
Вступ. Одним із чинників кризових явищ будівельного виробництва – є 
низький рівень організації рішень та висока собівартість робіт, підвищена або 
дуже висока тривалість будівництва, ремонту та відповідно низька продуктивність 
та якість продукції.  
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження стали 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області економіки, організації, 
планування будівельного виробництва і управління будівництвом: 
A.B. Афанасьева, С.М. Джонсона, В.З.  Величкина. Під час написання даної статті, 
використовувалися дослідження теорії і практики організації будівництва таких 
авторів як: І.С. Балабан; А.В. Галумян; В.И. Батурина.  
Однак проблема оптимізації комплексного будівництва, та окремих робіт які 
знаходяться в потоці потребує додаткового дослідження, яке полягає саме у 
визначенні залежності між собівартістю та тривалістю будівництва.  
Ця залежність насамперед розглядає часові характеристики (функція 1) та 
описує залежність собівартості від часу окремої роботи у потоці з можливим 
заповненням простоїв (функція2).  
Постановка проблеми. 
Метою досліджень є розвиток теорії та практики поточної організації 
будівництва та оптимізації по критерію мінімальної собівартості виробництва 
робіт. При оцінці по собівартості багатьох варіантів організації робіт, має сенс 
визначати змінну чи незмінну від варіанту до варіанту частини собівартості.  
Так як на кожному етапі будівельного процесу відбувається вплив певних 
чинників які безпосередньо формують та визначають параметри потоку які 
постійно змінюються.   
Методи дослідження. В роботі були використані чисельні методи, що 
дозволили об’єднати вартісні та тривалісні показники об’єкту будівництва в єдину 
підсистему з використанням комп’ютерної програми Excel, при цьому був 
розроблений  та розрахований алгоритм для визначення: 
- вартості каркасно-монолітних робіт; 
- тривалості; 
- чисельності працівників. 
Під час дослідження, спостерігаючи за тенденціями на ринку будівництва та 
відслідковуючи вартістні показники виконання монолітних робіт з застосуванням 
сучасної техніки та обладнання, було обрано середній за вартістю варіант. Всі 
вхідні елементи, що стосуються технології та обладнання формуються та 
корегуються у програмі.  
На основі чого були побудовані графіки будівництва, отримані результати у 
розробленому алгоритмі, що надали можливість визначити тривалість та вартість 
каркасно монолітних будівельних робіт.  
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Виклад основного матеріалу. На підставі узагальнення та аналізу досвіду 
проектування організації робіт виявлено, що при зміні черговості освоєння 
фронтів робіт в об'єктних потоках змінюються наступні параметри потоку: 
1. Загальна тривалість. 
2. Тривалість виконання видів робіт / (простої ресурсів). 
3. Тривалість виконання фронтальних комплексів робіт в об’єктних потоках / 
(простої фронтів). 
4. Термін виконання роботи на різних  фронтах. [4]. 
Таким чином, для аналізу собівартості варіантів організації робіт, всі витрати 
будівельної організації повинні бути поділенні на групи, в залежності від функції 
яких параметрів потоку вони являються. Для  оптимізації потоків за рахунок змін 
черговості освоєння фронтів робіт необхідно розділити витрати по двох групам: 
- незалежних від організації робіт (вартість будівельних матеріалів, витрати 
на доставку матеріалів, витрати на вивезення ґрунту, заробітна плата працівників, 
тощо); 
- залежних від організації (витрати на оренду техніки або амортизаційні 
відрахування, витрати на технічне обслуговування, витрати на проведення всіх 
видів ремонту будівельних машин і механізмів, тощо) [5]. 
При такому підході до визначення собівартості більш явно проглядається 
зв'язок між організацією робіт і прибутком підприємства, отримання якого є 
основною метою діяльності підприємства в ринкових умовах. 
На підставі вищевикладеного собівартість будівництва може бути 
представлена наступним чином:  
C = Ccost + C(T) + C(ПРрес) + С(ПРфр) + С(tst; tend),                  (1) 
де Ccost
 – частина собівартості, на яку не впливає тривалість робіт; 
C(T) – функція залежності собівартості (її частина залежної від Т) від 
тривалості монолітних робіт; 
C(ПРРЕС) – функція залежності собівартості від тривалості робіт (простоїв 
ресурсів); 
С(ПРФР) – функція залежності собівартості від тривалості виконання 
фронтових комплексів робіт (простоїв фронтів); 
С(tST;tEND) – функція залежності собівартості (її змінною при зміні термінів 
окремою частини) від тривалості робіт; 
При організації будівництва необхідно обрати такий потік, за яким можливо 
досягнути мінімальних простоїв робіт, розрахувати це можливо за допомогою 
алгоритму С.М. Джонсона [2], [3]. 
Функція 1, спостерігаємо зростання вартості з часом, є достовірною для 
одного фронту робіт, але коли йде мова про представлення декілька фронтів то 
вона стає не коректною, так як не враховує витрати коштів на простої. При 
паралельному будівництві вона також працює за цією функцією (авторська 
розробка).   
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Рис. 1. Функція залежності собівартості від тривалості, С(Т) 
 
Функція 2, спостерігаємо зменшення вартості з часом через те, що вона 
знаходиться в потоці та враховує простої, (авторська розробка). 
 
Рис. 2. Функція залежності собівартості від тривалості С(Т+ПРi-n) 
 
Форми інвестування: 
- фінансові інвестиції (цінні папери); 
- інвестування в різні види грошових інструментів; 
- реальні чи прямі вкладення; 
- інвестиції в уставний капітал інших підприємств. 
До уваги були прийняті прямі вкладення, їх динаміка та інтенсивність, що 
мають залежність від обраного методу організації виконання робіт. Завдяки цьому 
ми маємо можливість обирати більш ефективний метод організації робіт при 
будівництві ще на етапі проектування.  
Розглянемо найвагоміші фактори які впливають на вибір методу організації: 
- відношення коштів якими володіє підприємство до коштів кредитованих 
якщо вони є;  
- будівельна техніка та обладнання, власна або орендована;  
- трудовий ресурс будівельного підприємства; 
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- можливість обпирання на інвесторів якими виступають юридичні або 
фізичні особи на основі договору участі у діловому будівництві; 
- рівень інфляції; 
- валютний курс. 
Всі ці фактори є вирішальними при остаточному виборі методу організації.  





Рис. 3. Діаграма капітальних вкладень на монолітні роботи:  
тривалість 139 день, вартість 4 121 832 грн. (авторська розробка) 
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Рис. 4. Діаграма капітальних вкладень на монолітні роботи:  
тривалість 121 день, вартість 3 691 512 грн. (авторська розробка) 
 
3. Паралельний метод: 
 
 
Рис. 5. Діаграма капітальних вкладень на монолітні роботи:  



















Потоковий метод з простоями оптимізований  
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Потоковий метод з простоями 
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Рис. 6. Діаграма капітальних вкладень на монолітні роботи:  
тривалість 210 днів, вартість 3 825 846  грн. (авторська розробка) 
 





















Потоковий метод з простоями оптимізований  
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Рис. 7. Діаграма капітальних вкладень на монолітні роботи:  
тривалість 402 дні, вартість 4 113 300 грн. (авторська розробка) 
 
Висновки. Було представлено п’ять варіантів організації каркасно монолітних 
робіт на будівництві комплексу. 
У вартість будівництва входять усі витрати, пов’язані з організацією 
будівництва: будівельна техніка та інше обладнання; опалубка; заробітна плата. 
При цьому були не враховані будівельні матеріали. 
При порівняні всіх варіантів, ми отримали наступні показники: 
№ Метод організації 





собівартості в залежності 




1 Послідовний 402 4113300 0.2 % ↓ від 100 % 10232.089 
2 Комбінований 210 3825846 7.18 % ↓ від 100 % 18218.314 




121 3691512 10.44 % ↓ від 100 % 30508.363 
5 Паралельний 111 3825012 7.2 % ↓ від 100 % 34459.567 
Одним із важливих чинників при виборі методу організації є наявність 



















Потоковий метод з простоями оптимізований  
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Найдорожчим методом при будівництві з використанням власної техніки 
виявився потоковий метод. У випадку, коли підприємство орендує техніку та 
обладнання, показники змінюються на наступні: 






собівартості в залежності 




1 Послідовний 402 6068742 100% 15096.373 
2 Комбінований 210 5530650 8.86 % ↓ від 100 % 26336.428 




121 5258057 13.35 % ↓ від 100 % 
43455.016 
5 Паралельний 111 5514822 9.12 % ↓ від 100 % 49683.081 
 
Таким чином можливо побачити, що при використанні орендованої техніки 
найдорожчим виявився послідовний метод.  
Вибір конкретного варіанту організації будівництва каркасно монолітних 
робіт буде залежати від фінансової політики інвестора та обсягів навантаження на 
будівельну компанію. 
Також треба враховувати фактори зовнішнього середовища які неможливо 
врахувати при плануванні інвестиційного проекту для зниження можливих витрат 
при коливанні курсу національної валюти та суттєвих коливань прогнозованого 
показника інфляції. 
Одним із засобів який дозволяє застрахуватися  від впливу подібних ризиків є 
використання у договорах (контрактах) механізмів динамічної ціни.  
Фахівці компанії повинні відслідковувати поточний фінансовий, економічний 
стан, що складається в країні та на будівельному ринку для формування стратегії 
фінансування. 
 
Рис. 8. Порівняння тривалості виконання каркасно монолітних робіт в 
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Рис. 9. Порівняння вартості виконання каркасно монолітних робіт в залежності від 
форм власності будівельної техніки та обладнання (авторська розробка) 
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А.А. Тугай, А.Ю. Зеленков 
Организация каркасно-монолитных работ различными методами, 
определения динамики инвестирования 
Строительство представляет собой сложную систему, значения параметров 
которой постоянно меняются во времени и зависят от множества факторов. 
Успешная реализация строительного проекта заключается в достижении 
поставленных целей: завершение строительства в срок, выполнение 
запланированных объемов работ, оптимальное ресурсное распределения, 
достижения качественной строительной продукции. Одним из важнейших 
технико-экономических показателей организационно-технологического 
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проектирования является продолжительность строительства. Без ее 
определения, невозможно корректуры определить стоимость строительства, 
сформировать денежный поток по инвестиционному периода строительного 
проекта, оценить его эффективность. 
Работа посвящена организации каркасно-монолитных работ комплексов 
различными методами, для определения разницы в себестоимости, 
продолжительности и динамики капиталовложений, которую необходимо 
учесть инвестору. Вниманию были приняты работы по возведению монолитного 
каркаса сооружения с применением строительных машин и механизмов. 
- поточный метод, и потоковый оптимизирован с устранением     простоев 
путем корректировки сроков строительства; 
- параллельным метод с большим использованием ресурсов; 
- метод комбинированный (параллельно-последовательный) 
- последовательный метод. 
Определены функции: зависимости себестоимости от времени общего 
комплексного строительства; зависимости себестоимости от времени 
отдельной работы в потоке с простоями. 
Одной из главных задач было определение оптимальной продолжительности 
работ для инвестора, так как вид организации влияет на показатели: 
продолжительность;  стоимость;  динамика капиталовложений. 
Жилищное строительство является одной из важнейших сфер, определяющих 
экономическую стабильность и рост экономики страны, требуют значительных 
и достаточно долгосрочных финансовых вложений.  
Именно поэтому организация эффективного управления инновационно 
инвестиционной деятельностью в жилищном строительстве выступает задачей 
особой важности. 
Однако развитие рынка жилищного строительства сдерживается 
следующими факторами: неэффективными способами управления 
строительными проектами, низким уровнем мобильности экономических 
потоков в строительстве, отсутствием квалифицированных специалистов и 
участников инвестиционного строительного процесса. Поэтому разработка и 
применение эффективных способов управления инвестированием является 
важной задачей на сегодняшний день. 
Ключевые слова: Строительство, поток, потоковый метод, 
себестоимость, монолитное строительство, оптимизация метода 
организации работ, фронт работ, объектной поток, комплексный поток, 
простой вида работ или фронта. 
 
А.A. Tugaі, A.Yu. Zelenkov 
Organization of frame-monolithic works by various methods, determining the 
dynamics of investment 
Construction is a complex system whose parameter values are constantly changing 
over time and depend on a huge number of factors. Successful completion of a 
construction project is to achieve the set goals: completion of construction on time, 
completion of planned workloads, optimal resource allocation, achievement of quality 
construction products. One of the most important technical and economic indicators of 
organizational and technological design is the duration of construction. Without its 
definition, it is impossible to correctly determine the cost of construction, to generate 
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cash flow for the investment period of a construction project, to evaluate its 
effectiveness. 
The work is devoted to the organization of frame monolithic works of complexes by 
different methods, to determine the difference in cost, duration and dynamics of 
investments, which should be taken into account to the investor. Consideration was 
given to the construction of a monolithic frame of the house with the use of construction 
machines and mechanisms. 
- streaming method, and streaming optimized to eliminate downtime by adjusting 
construction time; 
- the parallel method with the greater use of resources; 
- the method is combined (parallel-sequential); 
is a sequential method. 
Functions defined: 
- cost dependence on the time of general complex construction; 
- the cost dependence of the time of individual work in the flow with downtime. 
One of the main tasks was to determine the optimal duration 




- dynamics of investments. 
Housing is one of the most important areas that determine the economic stability 
and economic growth of the country, requiring significant and long-term financial 
investment. That is why the organization of effective management of innovative 
investment activity in housing construction is a task of particular importance. 
However, the development of the housing market is hampered by the following 
factors: inefficient ways of managing construction projects, low level of mobility of 
economic flows in construction, lack of qualified specialists and participants in the 
investment construction process. Therefore, the development and implementation of 
effective ways of managing investment is an important task today. 
Keywords: Construction, flow, flow method, parallel method, sequential method, 
cost, monolithic construction, optimization of work organization method, work front, 
object flow, complex flow, simple type of work or front, investments. 
 
Посилання на статтю 
 
АРА: Tugaі, А.A. & Zelenkov, A.Yu. (2020). Organization of frame-monolithic works 
by various methods, determining the dynamics of investment. Shliakhy pidvyshchennia 
efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, 45, 131-143. 
 
ДСТУ: Тугай О.А. Організація каркасно-монолітних робіт різними методами, 
визначення динаміки інвестування [Текст] / О.А. Тугай, О.Ю. Зеленков // Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. –
 2020. – № 45. – С. 131-143. 
  
